
 
 
Riferimento AZIONE  

Fine 
PROGETTUALITA’ 

 
Scadenze INTERMEDIE 

 
CRITICITA’ 

Riduzione dei divari negli 
apprendimenti e contrasto 
alla dispersione scolastica 
(D.M. 19/2024) 

15.09.2025 30.11.2024 

 
Nella sezione progettazione 

si legge “ Le attività previste per la 
realizzazione del progetto non 
possono avere inizio dopo il 
30.11.2024” 

ALTA 

Interferisce con il D.M. 
170/22 le cui attività sono 
pedisseque ed ancora in corso. 
Non risulta possibile,  se fosse 
confermato quanto riportato nella 
sezione progettazione, l’inizio 
delle attività entro il 30.11.2024 

Competenze STEM e 
multilinguistiche nelle scuole 
statali (D.M. 65/2023) 

15.05.2025 30.11.2024 

 
 

 
 

Aggiudicazione 

ALTA 

La piattaforma impone -per i 
percorsi formativi annuali 
docenti- una durata minima di  
181 giorni. 

519 neods stanno prendendo 
servizio ,in questi giorni, in scuole 
dove non sono ancora state 
avviate le azioni  e saranno alle 
prese con le profilature e  passaggi 
vari 

Formazione del personale 
scolastico per la transizione 
digitale nelle scuole statali 
(D.M. 66/2023) 

 

30.09.2025 30.11.2024 

 
 

Aggiudicazione 

ALTA 

519 neods stanno prendendo 
servizio ,in questi giorni, in scuole 
dove non sono ancora state 
avviate le azioni  e saranno alle 
prese con le profilature e  passaggi 
vari 

Azioni di prevenzione e 
contrasto alla dispersione 
scolastica (D.M. 170/2022) 

 

31.12.2024 n/a ALTA 

Interferisce con il D.M. 
19/24 le cui attività sono 
pedisseque 

Piano Scuola 4.0 - Azione 
2 - Next generation labs - 
Laboratori per le professioni 
digitali del futuro 

31.12.2024 30.11.2024 

 
 
Realizzazione ambienti e collaudo 

ALTA 

Non tutte le istituzioni 
scolastiche hanno ricevuto le 
forniture, le scuole affidate ai 519 
neods  saranno alle prese con le 
profilature e i passaggi, manca 
ancora personale AA 

Piano Scuola 4.0 - Azione 
1 - Next generation class - 
Ambienti di apprendimento 
innovativi 

31.12.2024 30.11.2024 

 
 
Realizzazione ambienti e collaudo 

ALTA 

Non tutte le istituzioni 
scolastiche hanno ricevuto le 
forniture, le scuole  affidate ai 519 
neods saranno alle prese con le 
profilature e i passaggi,  manca 
personale ancora AA 

Animatori digitali 2022-
2024 31.12.2024 

 
 

n/a  

 

MEDIA 

Non è possibile inoltrare la 
rendicontazione  e nella sezione 
documenti senza preavviso 
compaiono ulteriori richieste alle 
scuole ( es. dichiarazione titolare 
effettivo) 


